

I. II. IV.

BG-Левски:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Левски, бул. България №58, За: Красимира Косева, Р България 5900, Левски,

Тел.: 0650 82448, E-mail: oblevski@abv.bg, Факс: 0650 83195

Място/места за контакт: гр.Левски, бул.България №58

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: oblevski.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открит конкурс по реда на НВМОП

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 1690 от 09.09.2011 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00794-2011-0008

II.6) Описание на предмета на поръчката

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА
РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011119-7-19 : „ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА
НАД 10000 ЕКВ.Ж. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА
КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ”

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 4 от 31.01.2012 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Обединение Евро Одит Солюшън ЕИК 176177869, ул. Братя Шкорпил № 12,, Р България 9000, Варна, Тел.: 052 308263, E-mail: sylviaivanova@consisto.bg

III.4) При изпълнението участват подизпълнители
НЕ

III.5) Предмет на договора

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ ОДИТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011119-7-19 : „ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ЗА НАД 10000 ЕКВ.Ж. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА В ГР. ЛЕВСКИ”

III.6) Срок на изпълнение

Срок в месеци

42

III.7) Стойност посочена в договора

18095 BGN без ДДС

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

30.09.2015 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 10% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Сключени анекси за намаляване обема на работа по ДБФП с МОСВ във връзка с изпълнение на проект № DIR-51011119-7-19 „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ за над 10000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система в гр. Левски” по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR -51011119-C006 между Община Левски и Министерство на околната среда и водите, по ОП”Околна среда 2007-2013г”, съфинансирана от ЕФ за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕО

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

1809.5 BGN с ДДС 20%

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

07.10.2015 г.

Възложител

Трите имена: Здравко Тодоров Дафинов

Длъжност: ИД КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ